

Met o.a. in deze nieuwsbrief:

- Vergunning Provincie
- Planning
- Container

Voor u ligt de zevende nieuwsbrief over de werkzaamheden aan uw huis aan de JA van Bumaweg 1 t/m 9 en 2 t/m 22

### Vergunning provincie

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de provincie Gelderland een forse achterstand heeft op het behandelen van aangevraagde vergunningen. Inmiddels hebben zij - eerder dan verwacht - de benodigde vergunning verleend. Hierin staat dat vóór 1 november a.s. de daken ongeschikt gemaakt moeten worden voor de beschermde diersoorten zoals o.a. huismussen en vleermuizen.

Gezien de korte periode tot 1 november start de firma Miecon in samenwerking met Dijkhof **aanstaande woensdag 20 oktober** met deze werkzaamheden. De werkzaamheden duren ongeveer 3 dagen (afhankelijk van de weersomstandigheden). Hiervoor wordt een hoogwerker gebruikt waarmee men over de woning kan werken. Het kan voorkomen dat de medewerkers toch even achter de woningen moeten zijn om met een ladder op plekken te werken waar men met de hoogwerker niet bij kan komen. Wilt u daarom uw poortdeur overdag openhouden?

U hoeft niet thuis te blijven voor de werkzaamheden. Het kan zijn dat u wordt verzocht om uw auto even te verplaatsen.

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u deze altijd aan de medewerkers van Miecon stellen.

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van het ongeschikt maken van de daken.



*Voorbeeld afdichting goot d.m.v. gootborstels*



*Voorbeeld dichtzetten open stootvoegen m.b.v. exclusion flap.  
(dit kan ook een houten kastje zijn)*

### Planning dakwerkzaamheden

Nu er toch een vergunning is, maakt de aannemer een nieuwe planning voor de dakwerkzaamheden. De verwachting is dat we na afronding van de binnenwerkzaamheden verder gaan met de dakwerkzaamheden. Zodra de nieuwe planning bekend is, informeren wij u hierover.

## Uw contactpersonen van Veluwonen



*Herma Tetteroo, sociaal projectleider*



*Henk Sloot, projectleider*

### Planning binnen werkzaamheden

U ontvangt op korte termijn ook een nieuwe planning van de werkzaamheden die binnen plaatsvinden. De aannemer is druk bezig om alle inzet (ook van onderaannemers) te regelen. Wanneer dit definitief is, hoort u dit van ons.

### Contactpersonen tijdens de werkzaamheden

Hierbij vindt u een kaart met daarop alle telefoonnummers van het uitvoerende projectteam. Zo heeft u alles in één overzicht bij elkaar.

### Container

De container in de achtertuin bij het Freule Hartsenplein 18 wordt tijdelijk weggehaald. Er wordt teveel afval in gegooid, wat niet van zolder komt en niet in de container mag. Zodra de dakwerkzaamheden weer verder gaan, plaatsen we een nieuwe container. Waarover we dan afspraken met u maken.

### Vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden en/of de planning.

Neem dan gerust contact op met de sociaal projectleider Herma Tetteroo.

Ze is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag op:

- telefoonnummer: (0313) 74 52 80;
- email: [freule@veluwonen.nl](mailto:freule@veluwonen.nl)