

Met o.a. in deze nieuwsbrief:

- Flinke klus
- Schilderwerk
- Bijna klaar

Voor u ligt de twaalfde nieuwsbrief over de werkzaamheden aan uw huis aan de Henrick Minnekenweg in Beekbergen.

### Flinke klus

Er wordt hard gewerkt aan de huizen in uw straat. Het is een flinke klus, maar we zijn blij dat u meehelpt daar waar het kan en we goed contact met u hebben. Dank voor alle medewerking.

Gelukkig kunnen alle werkzaamheden doorgaan. De vogels zijn inmiddels uitgevlogen en ook het laatste blok huizen in uw straat is voor eind juli klaar.

### Schilderwerk

Het schilderwerk aan de huizen heeft helaas wat vertraging opgelopen. Door ziekte waren er wat personele problemen om de bezetting optimaal te krijgen.

Ze werken hard om alles voor de bouwvak vakantie (eind juli) af te krijgen.



### Bijna klaar...

De aannemer doet zijn uiterste best om alle werkzaamheden voor eind juli op te leveren. Zoals u hierboven las, kan het zijn dat het schilderwerk wat uitloopt. Maar voor eind juli zijn de steigers weg, is de bouwplaats opgeruimd en heeft u minder overlast.

U ontvangt voor die tijd nog een nieuwsbrief van ons met informatie over bereikbaarheid tijdens de vakantie, de oplevering ed.



## Uw contactpersonen van Veluwonen



*Herma Tetteroo, sociaal projectleider*



*Henk Sloot, projectleider*

### Zonnepanelen

Heeft u gekozen voor zonnepanelen? Dan worden deze voor eind juli gelegd. Als het goed is, dan is er een afspraak met u ingepland. Heeft u nog niets gehoord, laat het dan gerust even weten.

De betaling van de vergoeding voor de zonnepanelen zou op 1 augustus moeten ingaan. Echter er is per 1 juli een prijsverhoging doorgevoerd van 0,32 ct per 8 panelen.

Om u hierin tegemoet te komen, laten wij de betaling van de vergoeding voor de zonnepanelen een maand later ingaan, dus op op 1 september a.s. Betaalt u via automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen. Heeft u een machtiging bij de bank of maakt u het zelf over, dan moet u dit zelf regelen.

Heeft u spijt dat u niet gekozen heeft voor zonnepanelen? Er is nog één mogelijkheid om de panelen alsnog te laten plaatsen. Laat dan vóór 6 juli a.s. weten dat u toch zonnepanelen wilt.

U kunt dit dan doorgeven aan Herma, via mail of telefoon.

### Vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden en/of de planning?

Neem dan gerust contact op met de sociaal projectleider Herma Tetteroo of de uitvoerder van Dijkhof Bouw, Freddy Wilbrink.

Herma is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag op:

- telefoonnummer: 06 - 237 202 39;
- email: [freule@veluwonen.nl](mailto:freule@veluwonen.nl)

Freddy is op **werkdagen** bereikbaar op:

- telefoonnummer: 06 - 124 500 39.