

Nummer: februari 2024
Jaargang: 4
Project Noorderenk - Eerbeek

Deze nieuwsbrief voor u gaat over het onderhouds- en verduurzamingsproject voor uw huis. Wij vertellen u wat u moet weten en houden u op de hoogte van de laatste stand van zaken. Deze brief verschijnt zodra wij u nieuws te melden hebben

Voortgang project

Vanwege slechte weersomstandigheden hebben de werkzaamheden aan de daken even stilgelegen. Maar inmiddels is de achterstand alweer bijna ingelopen. De afronding na opleveringen loopt wat op achterstand. Maar ons project verloopt op de grote lijnen nog steeds volgens planning.



Weekplanningen

Zodra het project bij u van start gaat, ontvangt u weekplanningen van Veenman Bouw. Zo weet u precies welk werk de komende week wordt uitgevoerd.



Voor kortdurend werk kunnen wij helaas niet op de dag exact aangeven wanneer dat gebeurt. De werklieden starten hun werk op en verplaatsen

zich van huis naar huis. Daarbij kan er soms een vertraging of versnelling ontstaan. Maar het werk gaat toch in één stroom door.

Zo kan het zijn dat er op een dag niemand bij u langs komt. En dan is het spijtig dat u zich verplicht voelde om toch thuis te blijven. Wilt u even weg, bespreek dat daarom altijd met John Burghout of zijn plaatsvervanger.

Het grote, ingrijpende werk plannen wij wel op exacte dagen in. Zo weet u precies wanneer bijvoorbeeld uw kozijnen worden vervangen. Dan kunt u zich daarop voorbereiden en desgewenst thuis aanwezig zijn.

Bamboe vogelhuisjes!

Restanten van het bamboe gevelmateriaal worden weer nuttig gebruik. Timmerlieden in de werkplaats van Veenman Bouw bouwen hiervan vogelhuisjes.



Wilt u zo'n huisje? Er zijn er inmiddels 10 en die delen wij graag uit. Heeft u belangstelling? Mail dan uw naam en adres met het woord "Vogelhuis" naar nicole.vantongeren@veluwonen.nl. Bij grote belangstelling verloten wij de huisjes.

Uw contactpersonen



Nicole van Tongeren,
sociaal projectleider



Adrie Schreuder,
projectleider Vastgoed



John Burghout,
Bewonersconsulent Veeneman Bouw



Reparatieverzoek? Bel Veluwonen!

Werklieden in het project houden zich strikt aan hun opdracht. Dat is nodig om het werk binnen de planning te kunnen uitvoeren. Hoe welwillend zij ook zijn, extra klusjes mogen zij op uw verzoek niet aannemen.

Bel dus altijd Veluwonen voor uw reparatieverzoeken. Wij plannen dan meteen met u een afspraak met de aannemer die wij voor dat werk gecontracteerd hebben.

De snackkar in de wijk

Het is inmiddels traditie geworden. Elke winter verschijnt de snackkar een keer op locatie. Speciaal voor alle medewerkers en de huurders in de buurt waar gewerkt wordt. Even een gezellig moment tussen alle hectiek.



Wist u dat...?

- parkeren in de wijk door medewerkers tot overlast en hinder leidt, en wij daarom blij zijn met alle begrip en medewerking van bewoners.
- wij goed beseffen dat het werk in en rond uw huis veel impact heeft voor u als bewoner, zeker bij slechte weersomstandigheden.
- lekkages zich voor kunnen doen tijdens het regenachtige weer, dat kunnen wij helaas niet voorkomen.
- Veeneman al gestart is met het laatste blok in deze 2e fase.
- in april wij het werk van fase 2 afsluiten? Fase 3 gaat van start in het najaar.
- Vuilcontainers strikt bedoeld zijn voor het afvoeren van puin en bouwmaterialen door de aannemers. Gelieve hier als bewoner geen gebruik van te maken.

Contact?

- Wilt u reageren of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.
- Nicole van Tongeren is bereikbaar op maandag t/m donderdag per: Telefoonnummer: (0313) 745 281 of e-mail: nicole.vantongeren@veluwonen.nl.
- John Burghout is aanwezig in de wijk op dinsdag, woensdag en donderdag. Zijn kantoor is in de Beethovenstraat 59.